



TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Dirección de Planificación y Desarrollo

Calendario de Ejecución de Programas y Proyectos

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha Tentativa	Fecha de Cierre
2014-ADM-OISOE	ADECUACION DE LAS AREAS DE LOS COLABORADORES DEL 2do. 3er. Y 5to. Piso de la Torre de la Seguridad Social (OISOE)	jul-18	mar-20	mar-20
2015-PYD-PMAGESTCALIDAD	Planificación, Mejoramiento y Aseguramiento de los Procesos de Gestión Basados en la Calidad (MPS)	jun-16	ene-18	feb-18
2015-2018-05-PYD-SYA-INTELIGENCIA	Fortalecimiento del Sistema Único de Información – Plataforma de Registro	sep-17	ene-19	ene-19
2016-10-DAE-ASIST-EXTRANJEROS	FORTALECIMIENTO DE EMPLEADORES Y ASISTENCIA TÉCNICA CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEADORES EVALUACIONES VISUALES DE EXTRANJEROS	feb-16	oct-17	oct-17
2018-05-RRHH-RECAPACITACION	Readecuación Centro de Capacitaciones de la Tesorería de la Seguridad Social.	may-18	ago-18	ago-18
2017-09-PYD-INTELIGENCIA	CONSULTORIA DISEÑO DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA FISCAL	2017		2017
2017-12-DAE-RDIGITAL	REPUBLICA DIGITAL	dic-17	dic-18	ene-19
2016-DAE-PGOBZO	PUNTO GOB ZONA ORIENTAL (MEGACENTRO)	may-17	jul-17	jul-18
2018-08-DAE-PGOBDIST	PUNTO GOB DISTRITO (SAMBIL)	oct-18	nov-18	dic-18
2017-DAE-STURNO	SISTEMA DE TURNOS	may-17	dic-17	mar-18
2018-ADM-DIGIARCHIVO	DIGITALIZACION DE ARCHIVO	dic-17	dic-18	dic-18
2017-ADM-READENACO	READECUACION NACO	sep-17	nov-17	nov-17
2017-PYD-REINGEDAE	REINGENIERIA DAE	jul-17	nov-17	oct-18
2018-ADM-3RS	PROYECTO 3R'S	mar-18	nov-18	nov-18
2018-DSA/PYD-COSTBNEFICIO	Sistema de medición de la eficacia, costo-beneficio de los procesos.	sep-18	ene-19	feb-19



[Handwritten signature]